SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO
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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N2 39-202 1-GG-SBCH

Chiclayo, 23 de abril de 2021.
VISTO:

Con Memorandum N2 259-2021-GG-SBCH, de fecha 21 de abril de 2021, emitido por la
Gerencia General, el Informe NS 068-2021-GI-SBCH, de fecha 20 de abril de 2021, emitido por la
Gerencia de Ingenieria, la Carta N2 06-2021/SUPERV/JARCD, de fecha 20 de abril de 2021, emitida
por el Ingeniero Supervisor, el Memorandum N2 N245-2021-GG-SBCH, de fecha 19 de abril de 2021,
emitido por la Gerencia General, la Solicitud s/N, de fecha 16 de abril de 2021, emitida por el
Contratista Sr. Ricardo Gonzales Zufiiga, sobre Ampliacién de Plazo de Obra: Construccién de Un
Cuartel de 462 Nichos Para Adultos “San Isidro Labrador” en el Cementerio El Carmen, Pueblo Joven
09 de Octubre, Distrito y Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, para la emision del
acto resolutivo;

CONSIDERANDO:

Con fecha, 12 de setiembre de 2018, se public en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto
Legislativo N° 1411, que regula la naturaleza juridica, funciones, estructura organica y otras
actividades de las Sociedades de Beneficencia, cuya finalidad es la de garantizar la prestacion de
servicios adecuados a la poblacion en condicion de vulnerabilidad en el ambito donde funcionan;
entrando dicha norma en vigencia el 13 de setiembre de 2018.

Que, el D.L. N° 1411, que regula la naturaleza juridica, funciones, estructura organica y otras
actividades de las sociedades de Beneficencia, establece que “Las Sociedades de Beneficencia son
personas juridicas de derecho publico interno, de ambito local provincial. Cuentan con autonomia
administrativa, economica y financiera”.

Que, mediante Solicitud S/N, de fecha 16 de abril de 2021, emitida por el Contratista
Sr. Ricardo Contreras Zufiiga, solicitando al Gerente de Ingenieria de la Sociedad de Beneficencia de
Chiclayo, ampliacion de plazo de la Obra: “Construccién de Un Cuartel de 462 Nichos Para Adultos
“San Isidro Labrador” en el Cementerio El Carmen, Pueblo Joven 09 de Octubre, Distrito y Provincia
de Chiclayo, Departamento de Lambayeque”. ‘

Que, mediante Memorandum N¢ N245-2021-GG-SBCH, de fecha 19 de abril de 2021, emitido
por la Gerencia General, solicita a la Gerencia de Ingenieria, la ampliacion de plazo requerida por el
Contratista Sr. Ricardo Contreras Zuniga.

Que, mediante Carta N® 06-2021/SUPERV/JARCD, de fecha 20 de abril de 2021, emitida por
el Ingeniero Supervisor, el Ingeniero Civil José Rolando Céspedes Deza, requiere a la Gerencia
General, la culminacion de plazo contractual de la ejecucion de la Obra: “Construccién de Un Cuartel
de 462 Nichos Para Adultos “San Isidro Labrador” en el Cementerio El Carmen, pueblo Joven 09 de
Octubre, Distritoy Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque”.
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Asimismo, mediante Informe N¢ 068-2021-GI-SBCH, de fecha 20 de abril de 2021, emitido
por la Gerencia de Ingenieria, la Gerencia de Ingenieria requiere a la Gerencia General, la ampliacion
de plazo de la Obra: “Construccién de Un Cuartel de 462 Nichos Para Adultos “San Isidro Labrador”
en el Cementerio El Carmen, Pueblo Joven 09 de Octubre, Distrito y Provincia de Chiclayo,
Departamento de Lambayeque”, por haberse presentado restricciones focalizadas por Semana Santa
en la Ciudad de Chiclayo, desde el 01 de abril hasta el 04 de abril de 2021.

Posteriormente, mediante Memorandum N2 259-2021-GG-SBCH, de fecha 21 de abril de
2021, emitido por la Gerencia General, requiere a la Oficina de Asesoria Juridico, proyectar la
resolucion, a fin de otorgar la ampliacion de plazo de la referida obra, por lo que se procede a emitir
el acto resolutivo.

En consecuencia por estas consideraciones y estando a las facultades conferidas en la
Resolucion de Presidencia de Directorio N2 066-2020-P-SBCH de fecha 11 de diciembre de 2020;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- OTORGAR la AMPLIACION DE PLAZO DE LA OBRA “Construccion de
Un Cuartel de 462 Nichos, Para Adultos “San Isidro Labrador” del Cementerio El Carmen, Pueblo
Joven 09 de Octubre, Distrito y Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque”, por haberse
presentado restricciones focalizadas por Semana Santa en la Ciudad de Chiclayo”, por el plazo de
Cuatro (04) dias calendarios.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente resolucion se publique en la pagina WEB
(www. https://www.sbch.gob.pe) de la institucion, remitiéndose al area correspondiente.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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