L] SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO

Unidos para servir.

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO N 042 -2020-P-SBCH.

Chiclayo, 02 de septiembre del 2020.

VISTOS:

El Informe N2 110-2020-GI/ECS7SBCH, de fecha 25 de agosto del 2020, emitido por la
Gerencia de Ingenieria, el Informe N° 104-2020-SBCH/OGA, de fecha 01 de septiembre del 2020,
emitido por la Oficina General de Administracién y el Informe Legal N° 122-2020-SBCH-0A], de
cha 01 de septiembre del 2020 -SBCH, emitido por la Oficina de Asesoria Juridica sobre
cional de mayores costos de la Obra: “Remodelaciéon del Centro Médico Salud Vida -
afegorizacion del Centro Médico a establecimiento de salud Tipo I -2- Chiclayo”; y el acuerdo de
sion de Directorio de fecha 26 de agosto del 2020.

CONSIDERANDO:

Como es de conocimiento, mediante Decreto Legislativo N° 1411, se regul6 la naturaleza
2 :jﬁu-rl'dica, funciones, estructura organica y otras actividades de las Sociedades de Beneficencias,
/ teniendo como finalidad prestar servicios de proteccién social de interés piblico en su dmbito
local provincial, a las nifias, nifios, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas
adultas mayores que se encuentren en situacién de riesgo o vulnerabilidad, de manera
complementaria a los servicios que presta el Estado. '

- Mediante Resolucién de Presidencia de Directorio N2 115-2019-P-SBCH, de fecha 03 de
“e\LENC , 5

Q:e‘,‘-f' 44 h ero del 2020 y sus modificaciones se resolvid aprobar el expediente técnico de
S f— ‘modelacién del Centro Médico Salud Vida - Categorizacion del Centro Médico a establecimiento

(‘33, j/ % b/lud Tipo [ -2- Chiclayo, la misma que se viene ejecutando.
SE
m\\\\\ Mediante Informe N° 104-2020-SBCH/OGA, de fecha 01 de septiembre del 2020, la

Oficina General de Administracion, informa scbre la ejecucién del adicional de la Obra
“Remodelacién del Centro Médico Salud Vida - Categorizacion a Establecimiento de Salud 1/2”,
refiriendo que se debe emitir el acto resolutivo conforme a lo indicado por la Gerencia de

Ingenieria.

' 0“2’\ Mediante Informes N° 103 y 110-2020-GI/ECS/SBCH, de fechas 12 y 20 de agosto del

. 2&3;20 respectivamente, la Gerencia de Ingenieria recomienda que, previo acuerdo de Directorio,

i ;ﬁ/apruebe el Adicional de la Obra por el monto de S/. 25,971.14 soles por las razones que ha
rgido aspectos técnicos que no se han tomado en cuenta en el expediente técnico inicial.

\

Es preciso indicar que visto el expediente adjunto, y atendiendo a los informes emitidos
por la Gerencia de Ingenieria y la Oficina General de Administracion se busca se autorice el
dicional de mayores costos a la obra: “Remodelacién del Centro Médico Salud Vida -
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Categorizacion a Establecimiento de Salud [/2”; ello por el monto equivalente a S/ 25,971.14
soles.

Dentro de éste contexto, la figura del adicional de mayores costos a la referida obra es un
tema eminentemente técnico y como tal la Gerencia de Ingenieria ha sustentado en sus
respectivos informes sobre la procedencia del referido adicional. Del mismo modo la Oficina de
Asesoria Juridica ha indicado la procedencia del adicional, recomendando ademas de ello, que la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto realice las modificaciones presupuestales
correspondientes.

Por ultimo, con fecha 26 de agosto del 2020, el Directorio de la Sociedad de Beneficencia
de Chiclayo, autorizd el referido adicional, por lo que corresponde emitir el acto resolutivo
correspondiente, con las precisiones antes indicadas.

Por lo que estando a los considerandos expuestos y a la facultad conferida en la
Resolucion de Alcaldia N° 485-2020-MPCH/A

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el adicional de mayores costos a la obra:

: “Remodelacién del Centro Médico Salud Vida - Categorizacion a Establecimiento de Salud 1/27;
' .ello por el monto equivalente a S/ 25,971.14 soles, y por el plazo de 20 dias calendarios,
~conforme lo tiene indicado la Gerencia de Ingenieria en los Informes N° 103 y 110-2020-
GI/ECS/SBCH, de fechas 12 y 20 de agosto del 2020, respectivamente, que forman parte de la
. presente resolucién.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que la Oficina de Planificacién y Presupuesto realice
as certificaciones correspondientes conforme lo tiene el articulo precedente.

ARTICULO TERCERO: DISPONER, que la presente resolucién se notifique a las oficinas

ARTICULO CUARTO: DISPONER, la publicacién de la presente resolucién en el portal
institucional, conforme a Ley.
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